
山岳トンネル工事での生産性向上への取組み
ICT関連技術の適用とCIMの活用について

5次元施工シミュレーションシステム

－ 3次元モデル・工程情報・積算情報を一元管理 －

概要

特徴
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年月

積算データと工程データを関連付け、BIM/CIMモデル上で統合します。

シミュレーション機能

• 工事の進捗を、工程データに従って
工種毎に色分けし、可視化

• 施工完了部分のコスト情報を
円グラフで表示

帳票出力機能

• 月毎の出来高金額、当初計画
と実績の進捗率をグラフ化

• 出来高のデータをExcel形式
で出力可能

出来高データ

出
来
高
金
額(

円)

月毎出来高金額

当初計画

累計（計画）

累計（実績）

柱構築工全体のコスト

柱構築工

柱構築工の今月のコスト



山岳トンネル工事での生産性向上への取組み
ICT関連技術の適用とCIMの活用について

3次元モデル・工程情報・積算情報を一元化する
「5次元施工シミュレーションシステム」

5次元施工シミュレーションの手順

積算情報の可視化

山岳トンネル工事での生産性向上への取組み
ICT関連技術の適用とCIMの活用について

5次元施工シミュレーションシステム

－ 3次元モデル・工程情報・積算情報を一元管理 －

・足場や型枠支保工などの仮設部材の範囲および高さを簡易表示

①積算データの取り込み

②工程・積算データの関連付け

③工程・積算データ、3次元モデルの取り込み

④工程・積算データ、3次元モデルの関連付け

⑤5次元施工シミュレーション

積算ソフト『Gaia』

3次元データ統合ソフト『PADMS』

工程管理ソフト『BeingProject－CCPM』

＋

積算情報

工程情報

3次元モデル

①平面図上での範囲指定 ②3次元空間にエリア指定 ③高さを与えて立体化

仮設部材の簡易モデル

・個別ソフトから出力される積算情報・工程情報・
構造物の3次元モデル（CADオブジェクト）をID
で関連付け
・IDで関連付けされた各情報を一元化し、時間軸
で連動させることが可能

・簡単な操作で施工計画変更時の
シミュレーションが可能

・CADオブジェクトを、型枠工・鉄筋工・
コンクリート工などの工種で色分けし、
工程の進捗を可視化

・工程情報を修正すると、工程管理
ソフトに修正情報をフィードバック


